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	1. E-mail: supervision@morcon.pe Parque  María de Los Ángeles 258 Urb. Villa Los Ángeles
Distrito Los Olivos – Lima Telf. 637 1019
INFORME DE VALORIZACION DE OBRA Nº 07
Del mes de octubre del 2020
A : Ángel Rene Moreno Jiménez
Representante Legal
DE : Ing. Juan Leonardo Alférez Castro
Jefe de Supervisión de MORENO CONSULTORES S.R.L.
ASUNTO : Valorización de Obra Nº 07 – octubre del 2020.
REFERENCIA: (a) Carta Nº 068-2020-VMNCH-RL/CMS
(b) Contrato N°076-2019-FONDEPES CONTRATACION DE
LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL MORROSAMA, EN LA
LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA,
PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA" CÓDIGO
UNICO 2189354
FECHA : Tacna, 05 de octubre del 2020.
Me dirijo a Usted para remitirle adjunto al presente, el expediente de la
valorización de obra Nº07 correspondiente del mes de octubre del 2020 del
SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL MORROSAMA, EN LA
LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE
TACNA, REGION TACNA" CÓDIGO UNICO 2189354
ANEXOS 1: Contenido mínimo del informe mensual o de valorización de obra
MES: OCTUBRE 2020
GENERALIDADES
Obra:
“Mejoramiento de los Servicios del
Desembarcadero Pesquero Artesanal
Morro sama, en la Localidad de Morro
Sama, Distrito de Sama, Provincia de
Tacna, Región Tacna”
Distrito: Sama
Provincia: Tacna
Departamento: Tacna
I.- DATOS GENERALES
1.1 Contrato de obra N° N°076-2019-FONDEPES
1.2 Fecha de suscripción: 3/12/2019
1.3 Contratista de obra: CONSORCIO MORRO SAMA
1.4 Monto de contrato de obra (incluido IGV): S/. S/2,088,524.75
1.5 Supervisor de obra: MORENO CONSULTORES S.R.L.
1.6 Contrato de supervisión N° N°075-2019-FONDEPES
1.7 Fecha de suscripción: 3/12/2019
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1.8 Monto del contrato de supervisión (incluido
IGV.): S/. S/228,675.15
1.9 Cantidad: 01 Unidad de Medida.
1.10 Plazo de ejecución: 120 Días Naturales
1.11 Monto de adelanto (con IGV): S/. No aplica
1.12 Fecha
1.13 Fecha de entrega de terreno: 1/01/2020
1.14 Fecha de inicio de obra: 2/01/2020
1.15 Fecha de término contractual: 30/04/2020
1.16 Nueva fecha de término contractual: 02/10/2020
1.16 Carta fianza de fiel cumplimiento:
1128002-
2019/FG/OEP/LAMBAYEQUE
- Monto: S/208,852.48
- Entidad financiera: FOGAPI
- Vigencia hasta: 26/05/2020
Carta fianza de fiel cumplimiento
(renovación):
0518005-
2020/FG/OEP/LAMBAYEQUE
- Monto: S/208,852.48
- Entidad financiera: FOGAPI
- Vigencia hasta: 24/08/2020
Carta fianza de fiel cumplimiento
(renovación):
0824006-
2020/FG/OEP/LAMBAYEQUE
- Monto: S/208,852.48
- Entidad financiera: FOGAPI
- Vigencia hasta: 22/11/2020
1.17 Carta fianza de adelanto efectivo No aplica
- Monto: No aplica
- Entidad financiera: No aplica
- Vigencia hasta: No aplica
1.18 Carta fianza de adelanto de materiales No aplica
- Monto: No aplica
- Entidad financiera: No aplica
- Vigencia hasta: No aplica
1.19 Carta fianza por diferencial de la oferta No aplica
- Monto: No aplica
- Entidad financiera: No aplica
- Vigencia hasta: No aplica
1.20 Ampliación de plazo No aplica
- R.G.G. N° fecha: En proceso
- N° de días: 30
- Desde 20/10/2020 hasta 18/11/20
- Monto (con IGV): ……………% No aplica
1.21 Adicionales de obra
- R.DIGENIPAA. N°118-2020-FONDEPES/DIGENIPAA fecha:19/10/20
- N° de días: 30
- Desde 20/10/20 hasta 18/11/20
- Monto (con IGV): 18.00% 72,647.92
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- Incidencia acumulada: 3.48%
II. SITUACIÓN DE LA OBRA
2.1 ASPECTOS TÉCNICOS
2.1.1 SITUACIÓN DE LA OBRA:
La obra se encuentra culminada al 100.00% con un saldo de 1.10 %
correspondiente a la instalación de llantas de muelle espigón y marginal.
Que según programado acumulado 100.00% y el ejecutado acumulado es
de 98.90%.
2.1.2 AVANCE PROGRAMADO VIGENTE: 0.07 %
2.1.3 AVANCE EJECUTADO EN EL MES: 1.60 %
2.1.4 AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO AL MES: 100.00 %
2.1.5 AVANCE EJECUTADO ACUMULADO AL MES: 98.90 %
2.1.6 SITUACIÓN ACTUAL DE AVANCE DE OBRA:
- Normal 
- Retrasado
- Adelantado
2.1.7 PLAN DE TRABAJO
Se realiza el plan de trabajo según las partidas del expediente técnico y
nuevo cronograma de obra.
2.1.8 DESARROLLO DE LA OBRA
La obra se viene desarrollando con total normalidad desde su reinicio del
mes así mismo se continua con la ejecución de las diversas partidas
mencionadas en la valorización de la contratista el cual ha sido supervisada
y controlada garantizando la calidad de la obra.
2.1.9 CONDICIONES METEOROLÓGICAS EN EL ÁREA DEL PROYECTO Y
OTROS FACTORES QUE AFECTAN EL DESARROLLO NORMAL DE LA
OBRA.
Durante el mes de octubre 2020 no se registraron fenómenos naturales y/o
meteorológicas dentro de la zona de trabajo.
2.1.10 RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DEL
TRABAJO REALIZADO POR EL CONTRATISTA, PRESENTADO LA
DOCUMENTACIÓN POR EL CUAL CERTIFIQUE QUE LOS MATERIALES
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UTILIZADOS EN LA OBRA CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DEL PROYECTO.
En este mes se realizó pruebas eléctricas en seco de los equipos
electrobombas.
2.1.11 EQUIPO MECÁNICO EMPLEADO POR EL CONTRATISTA, INDICANDO
SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y SU COMPARACIÓN CON EL
EQUIPO MÍNIMO SOLICITADO EN BASES Y/O PROPUESTO POR EL
CONTRATISTA EN SU OFERTA.
Se verifica los equipos mecánicos de la contratista empleados en obra
✓ Plancha compactadora 01 Unid.
✓ Rotomartillo percutor 02 Unid.
✓ Compresora de aire 01 Unid.
✓ martillo neumático de aire 02 Unid.
✓ Mezcladora de concreto 01 Unid.
✓ Vibradoras de concreto 01 Unid.
✓ Motobombas 01 Unid.
✓ Amoladora 02 Unid.
✓ Cortadora de fierro 01 Unid.
✓ Soldadora 02 Unid.
✓ Compresora de aire 01 Unid.
2.1.12 PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO EMPLEADO POR EL
CONTRATISTA EN EL PERIODO DEL INFORME.
PROFESIONAL
✓ 01 Ing. Residente de Obra
✓ 01 Ing. Asistente de Residente.
✓ 01 ing. De seguridad
✓ 01 administrativo
PERSONAL TÉCNICO
✓ 01 Ing. Estructuras
✓ 01 Ing. electromecánico
✓ 01 Ing. sanitario
✓ 01 Ing. pesquero
2.1.13 VISITAS EFECTUADAS POR FUNCIONARIOS DE LA DIGENIPAA
Durante este mes no se realizó la visita de FONDEPES, pero si están
presentes el personal administrativo de DIGENIPAA Tacna para la
verificación de los trabajos que viene realizando la contratista.
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2.1.14 ORGANIZACIÓN DEL CONTRATISTA Y RECURSOS EMPLEADOS EN
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
La contratista cuenta con los siguientes especialistas y personal de trabajo
generados en el siguiente cuadro de organización.
organigrama del contratista
2.1.15 ORGANIZACIÓN DEL SUPERVISOR Y RECURSOS EMPLEADO O
ASIGNADO A LA OBRA.
Se tiene la siguiente organización de la supervisión en el siguiente
organigrama y sus especialistas que están en los detalles del avance de la
obra.
Organigrama de la Supervisión
RESIDENTE DE OBRA
Ing. Oscar Luis Licota Coaquira
INGENIERO SANITARIO
INGENIERO
ESTRUCTURAL
INGENIERO
ELECTROMECÁNICO
INGENIERO PESQUERO
MAESTRO DE OBRA ALMACENERO
INGENIERO SANITARIO
Ing. René Moreno García
INGENIERO
ELECTROMECANICO
Ing. Carlos García Rebaza
JEFE DE SUPERVISION
Ing. Juan Leonardo Alferez Castro
ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD EN OBRA
Ing,. William Lyonel Callirgos
Heredia
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2.1.16 INFORMACIÓN MISCELÁNEA
Se encuentra información miscelánea el cual esta detallado en el informe
de compatibilidad del expediente técnico de la obra presentado por la
supervisión y por parte de la contratista.
2.1.17 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
• En el presente periodo del inicio de los trabajos del mes de octubre del
2020, la obra se encuentra terminada según el nuevo cronograma de obra
con un porcentaje acumulado de 98.90 % siendo el programado 100.00 %
su diferencia es 1.10 % por debajo del programado esto a causa del saldo
por exceso de metrado en la partida instalación de llantas tanto para el
muelle espigon como muelle marginal.
• En calidad de Supervisor de obra se procede a remitir la valorización de
obra Nº 07 del periodo del mes de octubre del 2020, el monto de la
valorización generada por la supervisión es de S/. 33,478.85 (Treinta y Tres
Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho con 85/100 Soles) incluido I.G.V.
• Se realizó la valorización según las actividades realizadas en obra
diariamente verificando el metrado ejecutado en obra.
• Se recomienda a la Entidad contratante, realice los tramites de pago a la
contratista de las valorizaciones anteriores para que tenga solvencia
económica para proceder con la meta propicia para la culminación de la
obra.
• No hay penalidad por aplicar al contratista en el periodo correspondiente
setiembre 2020.
• Se indica que en el informe mensual del supervisor se detallara los avances
por partidas y los ensayos técnicos que se realizaron.
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III. ASPECTOS ECONÓMICOS
3.1 Numero de valorizaciones tramitadas: 01
3.2 Numero de valorizaciones pagadas: 01 en tramite
3.3 Monto valorizado en el mes: S/. 33,478.85 (incluido IGV)
3.4 Monto pagado acumulado: S/. 2,032,134.68 (incluido IGV)
3.5 Cuadro del estado de amortización de los adelantos: No aplica
IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
4.1 Ingeniero residente: Ing. Oscar Luis Licota Coaquira
4.2 N° de operarios contratados al presente mes: 12
4.3 N° de obreros contratados al presente mes: 06
4.4 N° de jornales acumulados al presente mes: 2
4.5 N° de horas hombres H-H (presente mes): 16
4.6 N° de horas maquina H-M (presente mes): 4
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V. ADJUNTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS
5.1 Resumen ejecutivo
5.2 Copia de cuaderno de obra (el que corresponde a la entidad)
- Se adjunta en la valorización de la contratista y en el informe mensual
de la supervisión.
RESUMEN VALORIZACION DE OBRA Nº07
DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2020
OBRA:
ENTIDAD: FONDEPES FECHA INICIO DE OBRA: 2/01/2020
CONTRATISTA: CONSORCIO MORRO SAMA FECHA TERMINO DE OBRA: 30/04/2020
SUPERVISION: MORENO CONSULTORES S.R.L. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:
120 días calendarios
SIST. CONTRATACION: SUMA ALZADA AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO
261 días calendarios
MONTO CONTRATADO: S/ 2,088,524.75 con IGV. NUEVA FECHA DE TERMINO 2/10/2020
MONTO
CONTRATO Inicial
(S/IGV)
VAL.
ACUMULA.
ANTERIOR
VALORIZACION
ACTUAL
VAL. ACUMULA.
ACTUAL
% AVANCE
SALDO POR
DEDUCIR
A: VALORIZACION CONTRACTUAL
1 OBRAS PROVISIONALES 28,789.53 28,677.49 112.04 28,789.53 100.00% 0.00
2 ESTRUCTURAS 468,869.58 442,609.29 6,844.00 449,453.29 95.86% 19,416.29
3 ARQUITECTURA 115,568.21 114,008.46 1,559.75 115,568.21 100.00% 0.00
4 INSTALACIONES SANITARIAS 883,613.46 872,175.71 11,437.75 883,613.46 100.00% 0.00
5 INSTALACIONES ELECTRICAS 156,880.24 156,663.16 217.08 156,880.24 100.00% 0.00
6 EQUIPAMIENTO 116,215.22 108,013.91 8,201.31 116,215.22 100.00% 0.00
TOTAL (A) 1,769,936.24 1,722,148.02 28,371.91 1,750,519.94 98.90% 19,416.29
AVANCE FISICO DE OBRA 100.00% 97.30% 1.60% 98.90% 1.10%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA 100.00% 99.93% 0.07% 100.00% 0.00%
B: REAJUSTE
OBRAS PROVISIONALES 0.00 0.00 0.00
ESTRUCTURAS 0.00 0.00 0.00
ARQUITECTURA 0.00 0.00 0.00
INSTALACIONES SANITARIAS 0.00 0.00 0.00
INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 0.00 0.00
EQUIPAMIENTO 0.00 0.00 0.00
TOTAL (B) 0.00 0.00 0.00
VALORIZACION BRUTA (VB=A+B) 1,722,148.02 28,371.91 1,750,519.94
C: DEDUCCIONES
DE ADELANTO DIRECTO 0.00 0.00 0.00
DE ADELANTO MATERIALES 0.00 0.00 0.00
TOTAL (C) 0.00 0.00 0.00
D: AMORTIZACIONES
AMORTIZACION DEL A. DIRECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AMORTIZACION DEL A. MATERIALES 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL (D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VALORIZACION NETA (VN=VB-C-D) 1,722,148.02 28,371.91 1,750,519.94
E: RETENCIONES
MULTA POR ATRASO DE OBRA 0.00 0.00 0.00
TOTAL(E) 0.00 0.00 0.00
F: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA
EN EFECTIVO (VN-E) 1,722,148.02 28,371.91 1,750,519.94 19,416.29
EN I.G.V. (18%*VN) 309,986.64 5,106.94 315,093.59 3,494.93
TOTAL (F) 2,032,134.67 33,478.85 2,065,613.53 22,911.22
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR 33,478.85
DESCRIPCION
SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL
MORROSAMA, EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION
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5.3 Cuadro resumen de la valorización mensual
5.4 Controles de calidad técnica, pruebas y ensayos de laboratorio, de acuerdo
a las partidas en ejecución y las especificaciones técnicas del proyecto, con sus
respectivas interpretaciones.
- Se adjunta en la valorización de la contratista.
5.5 Grafico de avance programado versus ejecutado, explicando las causas que
hayan motivado atrasos, si lo hubiera y de las disposiciones tomadas para
superarlos
VAL. 01 VAL.02 VAL. 03 VAL. 04 VAL. 05 VAL. 06 VAL. 7
Avance
Acumulado
Saldo
Ene-20 Feb-20 Mar-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Parcial Parcial
01 OBRAS PROVISIONALES 24,397.91 12,444.06 5,842.77 2,283.97 840.23 1,721.17 1,170.76 94.95 24,397.91 0.00
02 ESTRUCTURAS 397,347.10 84,056.39 56,489.00 22,136.90 18,875.27 177,385.77 16,149.30 5,800.00 380,892.62 16,454.48
03 ARQUITECTURA 97,939.16 18,970.14 8,752.47 2,506.34 14,619.19 38,126.91 13,642.29 1,321.82 97,939.16 0.00
04 INSTALACIONES SANITARIAS 748,824.96 23,489.36 232,722.22 11,060.38 231,816.02 151,565.24 88,478.73 9,693.01 748,824.96 0.00
05 INSTALACIONES ELECTRICAS 132,949.35 - 53,185.20 27,669.30 2,682.53 27,872.37 21,355.98 183.97 132,949.35 0.00
06 EQUIPAMIENTO 98,487.47 - 3,420.77 2,198.09 5,618.86 66,048.11 14,251.38 6,950.26 98,487.47 0.00
COSTO DIRECTO 1,499,945.95 138,959.95 360,412.44 67,854.98 274,452.10 462,719.57 155,048.44 24,043.99 1,483,491.47 16,454.48
GASTOS GENERALES 10.00% 149,994.60 13,896.00 36,041.24 6,785.50 27,445.21 46,271.96 15,504.84 2,404.40 148,349.15 1,645.45
UTILIDAD 8.00% 119,995.68 11,116.80 28,833.00 5,428.40 21,956.17 37,017.57 12,403.88 1,923.52 118,679.32 1,316.36
SUBTOTAL 1,769,936.23 163,972.74 425,286.68 80,068.88 323,853.48 546,009.09 182,957.16 28,371.91 1,750,519.94 19,416.29
IGV 18.00% 318,588.52 29,515.09 76,551.60 14,412.40 58,293.63 98,281.64 32,932.29 5,106.94 315,093.59 3,494.93
TOTAL DE OBRA 2,088,524.75 193,487.83 501,838.28 94,481.28 382,147.11 644,290.73 215,889.45 33,478.85 2,065,613.53 22,911.22
PORCENTAJE DE AVANCE 100.00% 9.26% 24.03% 4.52% 18.30% 30.85% 10.34% 1.60% 98.90% 1.10%
PORCENTAJE DE AVANCE ACUM. 100.00% 9.26% 33.29% 37.82% 56.11% 86.96% 97.30% 98.90% 98.90% 1.10%
Descripcion
Item
Partida Presupuesto
Parcial
S/. % S/. % S/. % S/. %
0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
1 31-Ene-20 172,364.46 8.25% 172,364.46 8.25% 193,487.83 9.26% 193,487.83 9.26% 112.24%
2 29-Feb-20 426,304.12 20.41% 598,668.58 28.66% 501,838.28 24.03% 695,326.11 33.29% 116.15%
3 31-Mar-20 191,532.00 9.17% 790,200.58 37.83% 94,481.28 4.52% 789,807.39 37.81% 99.95%
4 30-Abr-20 0.00 0.00% 790,200.58 37.83% 0.00 0.00% 789,807.39 37.81% 99.95%
5 31-May-20 0.00 0.00% 790,200.58 37.83% 0.00 0.00% 789,807.39 37.81% 99.95%
6 30-Jun-20 0.00 0.00% 790,200.58 37.83% 0.00 0.00% 789,807.39 37.81% 99.95%
7 31-Jul-20 325,790.55 15.60% 1,115,991.13 53.43% 382,147.11 18.30% 1,171,954.50 56.11% 105.02%
8 31-Ago-20 471,973.01 22.60% 1,587,964.14 76.03% 644,290.73 30.85% 1,816,245.23 86.96% 114.38%
9 30-Set-20 499,194.83 23.90% 2,087,158.97 99.93% 215,889.45 10.34% 2,032,134.68 97.30% 97.37%
10 2-Oct-20 1,365.78 0.07% 2,088,524.75 100.00% 33,478.85 1.60% 2,065,613.53 98.90% 98.90%
2,088,524.75 2,065,613.53 98.90%
Situacion de la Obra : ATRASADA -1.10%
MENSUAL ACUMULADO
AVANCE PROGRAMADO % Atraso respecto
al Programado (Art.
173 RLCE)
TOTAL (Con IGV)
VALORIZACION
AVANCE EJECUTADO
MENSUAL ACUMULADO
0.00%
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5.6 Panel fotográfico y video de los trabajos realizados en el presente mes,
(antes de iniciar los trabajos y después de ejecutado los trabajos por partidas)
- Se encuentran en el informe mensual de supervisión.
5.7 Copia de las pólizas de seguro (póliza de seguro CAR vigente, Póliza SCTR),
con sus respectivos comprobantes de pago que acrediten su vigencia.
- Adjuntado en la valorización de la contratista.
5.8 Relación de documentos recibidos y tramite dispensado.
- Adjuntado en el informe mensual de la supervisión.
5.9 Relación de documentos emitidos
- Adjuntado en el informe mensual de la supervisión.
5.10 Otros documentos que considere necesario.
- Ninguno por el momento.
Es todo lo que informo a usted para su conocimiento y fines.
Atentamente,
Firma y sello
 


	11. E-mail: supervision@morcon.pe Parque  María de Los Ángeles 258 Urb. Villa Los Ángeles
Distrito Los Olivos – Lima Telf. 637 1019
ANEXO 2: lista de verificación sobre valorizaciones de obra
ANEXO 2: LISTA DE VERIFICACIÓN SOBRE VALORIZACIONES DE OBRA
I. INFORMACIÓN DE LA VALORIZACIÓN
Nombre del
proyecto/obra
Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal Morro sama, en
la Localidad de Morro Sama, Distrito de Sama, Provincia de Tacna, Región Tacna"
Código Único 2189354
Monto de la
valorización
S/ 33,478.85
Fecha de
presentación
05.11.2020 SITRADOC
Periodo y mes
de la
valorización
octubre
N°
valorización
7
II. INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Nombre del
proyecto/obra
Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal Morro sama, en
la Localidad de Morro Sama, Distrito de Sama, Provincia de Tacna, Región Tacna"
Código Único 2189354
Código 2189354 Provincia Tacna
Departamento Tacna Distrito Sama
III. REVISIÓN DOCUMENTADA
DESCRIPCIÓN REVISIÓN OBSERVACIONES
Marque con un () si se cumple con el criterio de revisión o una (X) si se incumple
1
Adjunta carta de presentación de la
valorización correspondiente al mes
valorizado

2
Presenta informe mensual de la
valorización correspondiente al mes
valorizado
X
3
Adjunta grafico de la curva “S”
correspondiente al avance acumulado

4
Presenta copia legible del contrato de
obra

5
Presenta copia legible del contrato de
consorcio

6
Presenta copia legible del acta de
entrega de terreno

7
Presenta código de cuenta
interbancaria (CCI)
Presento para firma de Contrato
8 Presenta cuenta de detracciones 
9
Presenta factura correspondiente al
monto y mes de la valorización

10
Presenta copia de seguros (SCTR –
POLIZA CAR)
No presenta SCTR
11
presenta ficha ruc del consorcio y/o
empresa correspondiente
 Presento para firma de Contrato
12
Presenta copia legible y vigente de la
carta fianza de acuerdo al monto
acordado
 Presento para firma de Contrato
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13
Presenta control de metrados
ejecutados del periodo valorizado

IV. REVISIÓN DOCUMENTADA
DESCRIPCIÓN REVISIÓN OBSERVACIONES
Marque con un (P) si se cumple con el criterio de revisión o una (X) si se incumple
14
Presenta ficha de identificación de la
obra

15
Presenta calendario valorizado
consistente y correspondiente al mes
valorizado
X No Corresponde.
16
Presenta valorización de obra
debidamente fundamentada y
correspondiente al mes valorizado
(por partidas y/o especialidades)

17
Presenta resumen consistente de la
valorización mensual

18
Presenta debidamente fundamentada
la aplicación del reajuste autorizado
No corresponde por cuanto el reajuste lo
realizara en la liquidación del contrato de
obra.
19
Resumen de valorizaciones de obras
ejecutadas correspondiente al mes
valorizado y consistente a los
requisitos 15, 16 y 17

20
Presenta debidamente fundamentada
la aplicación de índices unificados
No corresponde por cuanto el reajuste lo
realizara en la liquidación del contrato de
obra.
21
Presenta debidamente fundamentada
la aplicación de la fórmula polinómica
No corresponde por cuanto el reajuste lo
realizara en la liquidación del contrato de
obra.
22
Presenta de manera consistente la
amortización de adelanto de directo
No solicitó adelanto directo
23
Presenta de manera consistente la
amortización de adelanto de
materiales
No solicitó adelanto de materiales
24
Presenta grafico de la curva “s”
(mensual) debidamente
fundamentada y reflejando lo
valorizado

25
Presenta recibos de pago de
ESSALUD correspondiente al periodo
valorizado
X
26
Presenta recibo de pago
CONAFOVICER correspondiente al
periodo valorizado
X
27
Presenta constancia de no adeudo de
SENCICO correspondiente al periodo
valorizado
X
28
Presenta copia legible del cuaderno
de obra correspondiente al periodo
valorizado

29
Presenta panel fotográfico y/o
evidencia fílmica correspondiente a
los trabajos ejecutados y consignados
en la valorización

30
presenta informe mensual de
seguridad correspondiente al periodo
valorizado

31
presenta protocolos de pruebas
correspondientes al periodo
valorizado

32
Presenta fichas y/o hojas técnicas de
materiales utilizado en el periodo
valorizado
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33
Presenta fichas y/o hojas técnicas de
materiales, equipos y mantenimientos
utilizado en el periodo valorizado
No corresponde
34
Aplica el cálculo de penalidades al
periodo valorizado
No corresponde
35
Contrato y/o contratista de la obra se
encuentra apercibido
No corresponde
36
El proyecto cuenta con certificación
presupuestal

37
El proyecto cuenta con compromiso
anual

V. CONCLUSIONES
DESCRIPCIÓN ESTADO
Obra en
ejecución
ESPECIALISTA N° C.I.P.
FIRMA Y
SELLO
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Anexo 3
INFORME DE VALORIZACION DE OBRA Nº 07
Del mes de octubre del 2020
A : CPC. Jorge Luis XXXXXX XXXXX
Jefe de la Unidad de Administración
DE : Ing. Juan Leonardo Alférez Castro
Jefe de Supervisión de MORENO CONSULTORES S.R.L.
ASUNTO : Valorización de Obra Nº 07 – octubre del 2020.
REFERENCIA: (a) Carta Nº 068-2020-VMNCH-RL/CMS
(b) Contrato N°076-2019-FONDEPES CONTRATACION DE
LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL MORROSAMA, EN LA
LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA,
PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA" CÓDIGO
UNICO 2189354
FECHA : Tacna, 05 de noviembre del 2020.
Me dirijo a Usted para remitirle adjunto al presente, el expediente de la
valorización de obra Nº07 correspondiente del mes de octubre del 2020 del
SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL MORROSAMA, EN LA
LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE
TACNA, REGION TACNA" CÓDIGO UNICO 2189354
I. DATOS GENERALES
1.1 Información de la obra
Obra : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL MORROSAMA, EN LA
LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO
DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION
TACNA" CÓDIGO UNICO 2189354
Ubicación
Localidad : Morro Sama.
Distrito : Sama
Provincia : Tacna
Región : Tacna
Entidad contratante : FONDEPES
Financiamiento : FONDEPES
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Código de proyecto : 2189354
Modalidad de ejecución : No corresponde
Sistema de Contratación : A SUMA ALZADA
Denominación de proyecto : SALDO DE OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL MORROSAMA, EN
LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA,
DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA,
REGION TACNA"
Fecha Entrega de Terreno : 18/12/2019
Entrega de terreno actualizado : 01/01/2020
Término del Plazo de ejecución : 30/04/2020
Presupuesto base Referencial : S/. 2’320,583.04
Monto del Contrato de obra : S/. 2’088,524.75
Factor Relación : 0.9
Plazo de Ejecución de obra : 120 días calendarios
1.2 Información del contratista
Empresa Contratista : CONSORCIO MORRO SAMA
Representante legal del contratista : Ing. Verónica Magali Navarro Chavez
Dirección :
Urb. Los Palmeros Mz. A1, Lte. 11, distrito
coronel Gregorio albarracin Lanchipa, provincia
y departamento de Tacna
Contrato : Contrato N°076-2019-FONDEPES
Fecha de contrato de obra : 03 de diciembre 2019
Residente de obra : Ing. Oscar Luis Licota Coaquira CIP 102801
1.3 Información de la supervisión
Supervisor de obra : Ing. Juan Leonardo Alférez Castro CIP 127072
Dirección :
Parque María de Los Ángeles 258 Urb. Villa Los
Ángeles, Distrito Los Olivos – Lima
Contrato : N°075-2019-FONDEPES
Fecha de contrato de supervisión : 03 de diciembre 2019
Monto del contrato Supervisión : S/ 228,675.15
Plazo Supervisión de Obra : 120 días calendarios
Plazo supervisión de obra : 150 días calendarios
Ejecución de obra : 120 días calendarios
Liquidación : 30 días calendarios
Fecha de inicio de servicio : 02 de enero del 2020
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Fecha de término de servicio : 30 de abril del 2020
Nueva Fecha de término de servicio : 02 de octubre del 2020
Nueva fecha de término por causal
de adicional de obra N°01
: 18 de noviembre del 2020
II. ANTECEDENTES
2.1. Con fecha 03 de diciembre del 2019, se suscribió el contrato N°076-2019-
FONDEPES, referente a la ejecución de obra.
2.2. Al respecto, la cláusula cuarta del contrato N°076-2019-FONDEPES, indica
lo siguiente:
“La entidad se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en
pago mensuales (valorizaciones mensuales) conforme a lo previsto en la
sección especifica de las bases”
Asimismo, en las bases integradas, numeral 2.6 valorizaciones, se indica lo
siguiente:
“el periodo de valorización será mensual”
De otro lado, reglamento de la ley de contrataciones menciona en su artículo
166.- valorizaciones y metrados:
“166.1 Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son
elaboradas en el último día de cada periodo previsto en las Bases, por el
inspector o supervisor y el contratista.
166.2 En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios
unitarios, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en
función a los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados,
agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales
y utilidad ofertados por el contratista; a este monto de agrega, de ser el caso,
el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.”
2.3 Con fecha 03 de diciembre del 2019, se suscribió el contrato referente a la
supervisión de la obra.
2.4 Mediante carta N° , de fecha xx de diciembre del 2019, se notifica la
designación del supervisor de obra.
2.5 Mediante carta N° de fecha xx de diciembre del 2019, se entrega
el expediente técnico de la obra mencionada en el numeral 2.1 al supervisor
de obra: MORENO CONSULTORES S.R.L.
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2.6 Con fecha 18 de diciembre del 2019, se hace la entrega de terreno al
contratista de la obra CONSORCIO MORRO SAMA, para la ejecución de la
obra.
2.7 Asimismo, a través del siguiente cuadro se detallan los antecedentes de pago
de valorizaciones de la obra.
N° de
Valorización
Tipo
de
pago
Monto Mes/año
Fecha de
recepción de la
carta
Coordinador
de obra
01 Obra S/. 193,487.83 Enero/2020 25/02/2020
02 Obra S/. 501,838.28 Febrero/2020 02/03/2020
03 Obra S/. 94,481.28 Marzo/2020 01/04/2020
04 Obra S/. 382,147.11 Julio/2020 01/08/2020
05 Obra S/. 644,290.73 Agosto/2020 01/09/2020
06 Obra S/. 215,889.45 setiembre/2020 02/10/2020
07 Obra S/. 33,478.85 octubre/2020 02/10/2020
2.8 Mediante carta Nº 068-2020-VMNCH-RL/CMS, de fecha 05 de noviembre del
2020, el contratista de la obra CONSORCIO MORRO SAMA, presenta a la
supervisión la Valorización de Obra N° 07, correspondiente al mes de
octubre del 2020.
III. BASE LEGAL
3.1 Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
3.2 Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Abastecimiento.
3.3 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias.
3.4 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado
de Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo Legal
3.5 Decreto supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones de Estado.
3.6 Resolucion Ministerial N° 346-2012-PRODUCE, que aprueba el reglamento
de Organización y Funciones del FONDEPES.
IV. ANALISIS
4.1 la contratista presenta la carta Nº 068-2020-VMNCH-RL/CMS, de fecha 05 de
noviembre del 2020, el contratista de la obra CONSORCIO MORRO SAMA,
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presenta a la supervisión la Valorización de Obra N° 07, correspondiente al
mes de octubre del 2020.
4.2 La supervisión evalúa la valorización del contratista donde el avance
programado acumulado es de 100.00% y su ejecutado acumulado es de
98.90% con respecto al nuevo cronograma de avance de obra, donde se
aprecia que la obra está atrasada en un 1.10%, y por encima del 80%.
4.3 La curva S de avance físico:
4.4 cuadro de valorización de avances del contrato:
VALORIZACIONES
Nº FECHA MONTO EN SOLES
1 ENERO 2020 193,487.83
2 FEBRERO 2020 501,838.28
3 MARZO 2020 94,481.28
4 JULIO 2020 382,147.11
5 AGOSTO 2020 644,290.73
6 SETIEMBRE 2020 215,889.45
S/. % S/. % S/. % S/. %
0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
1 31-Ene-20 172,364.46 8.25% 172,364.46 8.25% 193,487.83 9.26% 193,487.83 9.26% 112.24%
2 29-Feb-20 426,304.12 20.41% 598,668.58 28.66% 501,838.28 24.03% 695,326.11 33.29% 116.15%
3 31-Mar-20 191,532.00 9.17% 790,200.58 37.83% 94,481.28 4.52% 789,807.39 37.81% 99.95%
4 30-Abr-20 0.00 0.00% 790,200.58 37.83% 0.00 0.00% 789,807.39 37.81% 99.95%
5 31-May-20 0.00 0.00% 790,200.58 37.83% 0.00 0.00% 789,807.39 37.81% 99.95%
6 30-Jun-20 0.00 0.00% 790,200.58 37.83% 0.00 0.00% 789,807.39 37.81% 99.95%
7 31-Jul-20 325,790.55 15.60% 1,115,991.13 53.43% 382,147.11 18.30% 1,171,954.50 56.11% 105.02%
8 31-Ago-20 471,973.01 22.60% 1,587,964.14 76.03% 644,290.73 30.85% 1,816,245.23 86.96% 114.38%
9 30-Set-20 499,194.83 23.90% 2,087,158.97 99.93% 215,889.45 10.34% 2,032,134.68 97.30% 97.37%
10 2-Oct-20 1,365.78 0.07% 2,088,524.75 100.00% 33,478.85 1.60% 2,065,613.53 98.90% 98.90%
2,088,524.75 2,065,613.53 98.90%
Situacion de la Obra : ATRASADA -1.10%
MENSUAL ACUMULADO
AVANCE PROGRAMADO
% Atraso respecto
al Programado (Art.
173 RLCE)
TOTAL (Con IGV)
VALORIZACION
AVANCE EJECUTADO
MENSUAL ACUMULADO
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7 OCTUBRE 2020 33,478.85
TOTAL 2,065,613.53
4.5 Cuadro de control de amortizaciones por adelanto directo y materiales: No
aplica.
4.6 cuadro de monto de reajustes: Se realizará en la liquidación de obra.
4.7 cuadro resumen de valorización de obra:
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V. PENALIDADES
NO APLICA
RESUMEN VALORIZACION DE OBRA Nº07
DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2020
OBRA:
ENTIDAD: FONDEPES FECHA INICIO DE OBRA: 2/01/2020
CONTRATISTA: CONSORCIO MORRO SAMA FECHA TERMINO DE OBRA: 30/04/2020
SUPERVISION: MORENO CONSULTORES S.R.L. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:
120 días calendarios
SIST. CONTRATACION: SUMA ALZADA AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO
261 días calendarios
MONTO CONTRATADO: S/ 2,088,524.75 con IGV. NUEVA FECHA DE TERMINO 2/10/2020
MONTO
CONTRATO Inicial
(S/IGV)
VAL.
ACUMULA.
ANTERIOR
VALORIZACION
ACTUAL
VAL. ACUMULA.
ACTUAL
% AVANCE
SALDO POR
DEDUCIR
A: VALORIZACION CONTRACTUAL
1 OBRAS PROVISIONALES 28,789.53 28,677.49 112.04 28,789.53 100.00% 0.00
2 ESTRUCTURAS 468,869.58 442,609.29 6,844.00 449,453.29 95.86% 19,416.29
3 ARQUITECTURA 115,568.21 114,008.46 1,559.75 115,568.21 100.00% 0.00
4 INSTALACIONES SANITARIAS 883,613.46 872,175.71 11,437.75 883,613.46 100.00% 0.00
5 INSTALACIONES ELECTRICAS 156,880.24 156,663.16 217.08 156,880.24 100.00% 0.00
6 EQUIPAMIENTO 116,215.22 108,013.91 8,201.31 116,215.22 100.00% 0.00
TOTAL (A) 1,769,936.24 1,722,148.02 28,371.91 1,750,519.94 98.90% 19,416.29
AVANCE FISICO DE OBRA 100.00% 97.30% 1.60% 98.90% 1.10%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA 100.00% 99.93% 0.07% 100.00% 0.00%
B: REAJUSTE
OBRAS PROVISIONALES 0.00 0.00 0.00
ESTRUCTURAS 0.00 0.00 0.00
ARQUITECTURA 0.00 0.00 0.00
INSTALACIONES SANITARIAS 0.00 0.00 0.00
INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 0.00 0.00
EQUIPAMIENTO 0.00 0.00 0.00
TOTAL (B) 0.00 0.00 0.00
VALORIZACION BRUTA (VB=A+B) 1,722,148.02 28,371.91 1,750,519.94
C: DEDUCCIONES
DE ADELANTO DIRECTO 0.00 0.00 0.00
DE ADELANTO MATERIALES 0.00 0.00 0.00
TOTAL (C) 0.00 0.00 0.00
D: AMORTIZACIONES
AMORTIZACION DEL A. DIRECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AMORTIZACION DEL A. MATERIALES 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL (D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VALORIZACION NETA (VN=VB-C-D) 1,722,148.02 28,371.91 1,750,519.94
E: RETENCIONES
MULTA POR ATRASO DE OBRA 0.00 0.00 0.00
TOTAL(E) 0.00 0.00 0.00
F: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA
EN EFECTIVO (VN-E) 1,722,148.02 28,371.91 1,750,519.94 19,416.29
EN I.G.V. (18%*VN) 309,986.64 5,106.94 315,093.59 3,494.93
TOTAL (F) 2,032,134.67 33,478.85 2,065,613.53 22,911.22
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR 33,478.85
DESCRIPCION
SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL
MORROSAMA, EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION
 


	21. E-mail: supervision@morcon.pe Parque  María de Los Ángeles 258 Urb. Villa Los Ángeles
Distrito Los Olivos – Lima Telf. 637 1019
VI. CONCLUSIONES
• En el presente periodo del mes de octubre del 2020, la obra se encuentra
terminada quedando como saldo el 1.10% el cual se realizará el deductivo
correspondiente, según programado acumulado es de 100.00% vs el
ejecutado acumulado es de 98.90%.
• En calidad de Supervisor de obra se procede a remitir la valorización de
obra Nº 07 del periodo del mes de octubre del 2020, el monto de la
valorización realizada por la supervisión es de S/. 33,478.85 (Treinta y Tres
Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho con 85/100 soles) incluido I.G.V.
• Se realizó la conciliación de metrados según la supervisión diaria de los
trabajos realizados por la contratista en obra.
• Se recomienda a la Entidad contratante, autorice y desembolse el monto
correspondiente a la valorización de Obra Nº 06 del mes de octubre del
2020 dentro de los plazos establecidos en el contrato.
• No hay penalidad por aplicar al contratista en el periodo correspondiente
del mes de octubre del 2020.
• Se indica que en el informe mensual del supervisor se detallara los avances
por partidas y los ensayos técnicos que se realizaron.
VII. RECOMENDACIONES
7.1 Cumplidos los requisitos establecidos en la normativa y la relación
contractual vigente, se recomienda que el Director de la Dirección General
de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, otorgue la conformidad
correspondiente, para que la entidad proceda con el pago de la Valorización
de obra N°07, realizada por la supervisión correspondiente al mes de
octubre del 2020, dentro de los plazos legales vigentes.
7.2 Se sugiere transferir al contratista de obra la suma S/. 33,478.85 soles.
Es todo cuanto tengo que informar para los fines que estime conveniente.
Atentamente;
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